

OMS 订单管理系统

系统维护报告

2026 年 3 月 16 日 — 2026 年 6 月 15 日（近三个月）

349

本季度迭代次数

12

已修复缺陷

13/13

E2E 测试通过

本报告覆盖 OMS 系统近三个月的维护与迭代工作，包含功能交付、缺陷修复、自动化测试及系统运维等方面的进展摘要，供客户参考。

一、功能交付

1.1 业务核心模块升级

模块	主要改动
客户订单	状态手动标记 / 全屏编辑 / BOM 下拉搜索 / 自动创建草稿出货单
BOM 物料	图片上传 / MOQ 阶梯价 / 认证机构 / 品牌栏 / 点击展开明细
采购单	整合收货功能 / 可搜索供应商 / 手动单据编号 / 自动带入料号
出货单	基于客户订单重构 / 列表页直接操作 / 出货数量联动追踪
生产单	完整状态流程 draft→completed / 自动库存缺料检查
报价单	MOQ 阶梯价 / 手动报价编号 / 优化默认备注

1.2 打印功能完善

单据	改动说明
客户订单打印	新增币种、税率/税额、含税合计、交货日、负责人等字段
出货单打印	标准列（品名/料号/规格/数量/单位/单价/金额）重排版
统一签章管理	所有单据自动读取公司设置，签章尺寸可配置，草稿不显示签章

1.3 用户体验提升

- 全局可搜索下拉框（BOM / 客户 / 供应商），弹出方向智能判断防遮挡
- 所有长列表表格支持纵向滚动悬浮表头，宽表格支持横向滚动与冻结列
- 统一 StatusFlow 状态 UI 组件，全系统状态徽章与操作按钮风格一致
- 全部状态变更 / 删除操作前统一弹出确认对话框，防止误操作
- 全局 Toast 通知替换原有 confirm() 弹窗，错误置顶 / 成功置底

二、缺陷修复 / 三、自动化测试 / 四、运维与建议

2. 缺陷修复（本季度共修复 12 项）

缺陷描述	状态
BOM 选择框被遮挡无法点击	已修复
同一 BOM 多品项出货数量同步错误	已修复
分页组件重复页码 / 超范围后无法翻页	已修复
出货单创建 customer_name undefined	已修复
库存 DECIMAL 字段精度计算偏差	已修复
详情面板展开后持续显示「载入中」	已修复
图片上传后 URL 路径错误（Nginx 代理）	已修复
多处 TypeScript 类型错误导致 Build 失败	已修复
Nginx 代理 /api/ 路径转发失败	已修复
每日巡检 SQL 因 schema 差异报错	已修复
Modal 层叠时滚动容器互相干扰	已修复
滚动桥接组件滚轮方向处理异常	已修复

3. 自动化测试

测试套件	覆盖范围	结果
test-full-flow	完整业务流程（下单→采购→入库→出货）	通过
test-prod-crud-sweep	生产环境全模块 CRUD 验证	通过
test-po-print-layout	采购单打印布局	通过
test-quotation-crud	报价单创建/编辑/删除	通过
test-rbac	权限角色访问控制	通过

4. 运维亮点

- 每日 07:00 自动巡检：订单出货异常 / 缺料 / 负库存 / 流程卡顿 → Telegram 实时推送
- GitHub Actions CI/CD：代码合并即自动构建、部署、通知，全程无需人工干预
- 公司信息统一配置：所有单据打印公司名称从系统设置读取，不再硬编码

5. 下季度建议

- 高 应收/应付账款与订单自动核销关联
- 高 巡检报告新增「连续多天无出货订单」异常提醒
- 中 报表模块支持导出 Excel
- 中 库存预警阈值配置，低于设定值时 Telegram 推送